
MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DEL RÍO
INFORMATIVA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS PÚBLICAS

 

EJERCICIO  2018
  

 

Nombre de la obra ejecutada Periodo de ejecución de
obra

Monto ejercido durante
el periodo fiscal 2018

Avance fisíco al 31
Diciembre 2018

Avance financiero al 31
de Diciembre 2018

Estado de situación de la obra (en
proceso, terminada, etc,)

    Mantenimiento del canal no.02
presa Los Sauces ENE-DIC 2018 $ 51.60 100 $ 51.60 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitación de caminos
sacacosechas ENE-DIC 2018 $ 1,376.14 100 $ 1,376.14 TERMINADA (ETAPA)

    Apoyo a la vivienda ENE-DIC 2018 $ 552.61 100 $ 552.61 TERMINADA (ETAPA)
    Rehab. de camino al Cerro Alto de

este Mpio. ENE-DIC 2018 $ 2.16 100 $ 2.16 TERMINADA (ETAPA)
    Construccion de Rastro Tipo

Inspeccion Federal (TIF) ENE-DIC 2018 $ 1,368.02 100 $ 1,368.02 TERMINADA (ETAPA)
    Rehabilitacion de Delegacion de

Palos Altos ENE-DIC 2018 $ 23.00 100 $ 23.00 TERMINADA (ETAPA)
    Ampliacion de red de

electrificacion rural en la comunidad
de La Tortuga, en el municipio de

Ixtlahuacan del rio, Jalisco.
ENE-DIC 2018 $ 8.80 100 $ 8.80 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de sistema de agua
potable para las comunidades de La
Presa, Los Puentes, Agua Colorada y

El Jaguey en el municipio de
Ixtlahuacan del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 446.14 100 $ 446.14 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de sistema de agua
potable en La Presa, Los Puentes,

Agua Colorada y El Jagüey
ENE-DIC 2018 $ 3.20 100 $ 3.20 TERMINADA (ETAPA)

    Equipamiento de pozo profundo de
agua potable en la delegacion de

Palos Altos, Municipio de Ixtlahuacan
del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 68.95 100 $ 68.95 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de aula y modulo de
baño con fosa septica para instalar en
preescolar en comunidad El Palomar

ENE-DIC 2018 $ 50.77 100 $ 50.77 TERMINADA (ETAPA)

    Rastro Tipo Inspeccion Federal en
la cabecera municipal, Ixtlahuacan del

Rio
ENE-DIC 2018 $ 3,055.51 100 $ 3,055.51 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitacion de redes de drenaje
sanitario en cabecera municipal. ENE-DIC 2018 $ 24.85 100 $ 24.85 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitacion de baños en escuela
primaria de San Nicolas de los

Abundis
ENE-DIC 2018 $ 3.55 100 $ 3.55 TERMINADA (ETAPA)

    Repavimentacion en empedrado
rustico con huellas de adoquin,
ampliacion de redes de drenaje

ENE-DIC 2018 $ 57.92 100 $ 57.92 TERMINADA (ETAPA)



sanitario y construccion de andador
peatonal en Mascuala

    Dotacion de servicios basicos de
agua potable y electricidad en la

telesecundaria de la comunidad de
Los Puentes municipio de Ixltahuacan

del rio Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 6.42 100 $ 6.42 TERMINADA (ETAPA)

    Ampliacion del Puente al camino
viejo en la comunidad de San Jose de

Buenavista
ENE-DIC 2018 $ 57.42 100 $ 57.42 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitacion de casa de la cultura
(pintura fontaneria) en cabecera
municipal de Ixtlahuacan del rio

Jalisco.
ENE-DIC 2018 $ 57.11 100 $ 57.11 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de Andador Peatonal
en la comunidad de La Cantera, Mpio.

Ixtlahacan del Rio
ENE-DIC 2018 $ 47.86 100 $ 47.86 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pozo profundo en
la comunidad de Agua Rica, municipio

de Ixtlahuacan del rio, Jalisco.
ENE-DIC 2018 $ 1,057.25 100 $ 1,057.25 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pozo profundo en
la comunidad de Quelitan, municipio

de Ixtlahuacan del rio, Jalisco
ENE-DIC 2018 $ 162.40 100 $ 162.40 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de la pavimentacion
a partir de la construccion de huellas

de asfalto en el ingreso a la
comunidad de El Salvial, municipio de

Ixtlahuacan del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 428.75 100 $ 428.75 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de gradas para la
unidad deportiva de Tlacotan ENE-DIC 2018 $ 8.84 100 $ 8.84 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de aulas en la
Telesecundaria de la comunidad de

Los Puentes
ENE-DIC 2018 $ 24.67 100 $ 24.67 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de parque
comunitario en la localidad de El

Chilar, municipio de Ixtlahuacan del
rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 157.60 100 $ 157.60 TERMINADA (ETAPA)

    Ampliacion de red de drenaje
sanitario sobre las calles Morelos, 5
de febrero y Vicente Guerrero, en la

delegacion de San Antonio de los
Vazquez municipio de Ixtlahuacan del

rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 350.45 100 $ 350.45 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de puente en
cadenamiento 48 + 163 de carretera
federal  # 54 en Ixtlahuacan del rio,

Jalisco.
ENE-DIC 2018 $ 5.14 100 $ 5.14 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de parque
comunitario en la localidad de San

Nicolas de los Abundis, municipio de
Ixtlahuacan del Rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 114.39 100 $ 114.39 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de aulas en el centro
de atencion multiple de Ixtlahuacan ENE-DIC 2018 $ 25.13 100 $ 25.13 TERMINADA (ETAPA)



del Rio
    Mejoramiento de la Pavimentacion
a partir de la Construccion de huellas

de asfalto en el Ingreso a la
comunidad de San Pablo

ENE-DIC 2018 $ 450.00 100 $ 450.00 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de acometida
electrica para Pozo Profundo de agua
potable en la comunidad de La Presa

ENE-DIC 2018 $ 223.93 100 $ 223.93 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de Red (Acometida
Electrica) de Media y Baja Tension

para Pozo Profundo en la delegacion
de Palos Altos

ENE-DIC 2018 $ 315.22 100 $ 315.22 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de Andador Peatonal
en la comunidad del Ancon,

Municipio Ixtlahuacan del Rio
ENE-DIC 2018 $ 71.03 100 $ 71.03 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de la pavimentacion
a partir de la construccion de huellas
de adoquin sobre la entrada principal
a la comunidad de Agua Colorada, en

el municipio de Ixtlahuacan del rio,
Jaliso.

ENE-DIC 2018 $ 54.57 100 $ 54.57 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de Parque
Comunitario en la localidad de el

Jagüeycito, municipio de Ixtlahuacan
del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 150.89 100 $ 150.89 TERMINADA (ETAPA)

    Suministro y Colocacion de plantas,
sobre las jardineras de los andadores

adjuntos a la carretera federal 54,
entre los cadenamientos 48+100 al

48+740

ENE-DIC 2018 $ 34.98 100 $ 34.98 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de parque
comunitario en la localidad El Chilar,

municipio de Ixtlahuacan del rio,
Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 0.82 100 $ 0.82 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de andador peatonal
en la delegacion de San Antonio de

los Vazquez, municipio de Ixtlahuacan
del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 28.12 100 $ 28.12 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de vado en camino a
Jaltitan en la comunidad Agua Prieta,

municipio de Ixtlahuacan del rio,
Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 6.53 100 $ 6.53 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de parque
comunitario en la localidad de La

Higuera, municipio de Ixtlahuacan del
rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 156.99 100 $ 156.99 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de la pavimentacion
a partir de la construccion de huellas

de asfalto en el ingreso a la
comunidad de San Miguel, municipio

de ixtlahuacan del Rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 180.17 100 $ 180.17 TERMINADA (ETAPA)

    Mejoramiento de la pavimentacion
a partir de la construccion de huellas ENE-DIC 2018 $ 216.25 100 $ 216.25 TERMINADA (ETAPA)



de asfalto en el ingreso a la
comunidad de Los Puentes, municipio

de Ixtlahuacan del rio, Jalisco.
    Mejoramiento de la pavimentacion
a partir de la construccion de huellas

de asfalto sobre la calle s/n en la
comunidad de San Nicolas, municipio

de Ixtlahuacan del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 150.00 100 $ 150.00 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pavimento a base
de adoquin de la avenida

Independencia (carretera estatal 201,
en la zona urbana) delegacion de

Palos Altos, municipio de Ixtlahuacan
del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 1,149.43 100 $ 1,149.43 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pavimento en
piedra ahogada en concreto de la

calle Mexico, (Ingreso de las
comunidades de Buenavista, San Jose

de Buenavista y Cuquio) en la
delegacion de San Antonio de los

Vazquez, municipio de Ixtlahuacan
del rio, Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 1,149.43 100 $ 1,149.43 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pozo profundo en
la comunidad de Agua Rica, sobre las
coordenadas (13682701 E, 2307029

N) en el municipio de Ixltahuacan del
Rio

ENE-DIC 2018 $ 152.00 100 $ 152.00 TERMINADA (ETAPA)

    Construccion de pavimento a base
de adoquin de la calle Lopez Mateos,
que conecta el centro de la poblacion

con el barrio de Santiago y las
comunidades de La Higuera y Los

Colomos en la delegacion de Trejos,
municipio de Ixtlahuacan del rio,

Jalisco.

ENE-DIC 2018 $ 1,149.43 100 $ 1,149.43 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitacion de redes de drenaje
sanitario en Cabecera Municipal. ENE-DIC 2018 $ 0.70 100 $ 0.70 TERMINADA (ETAPA)
    Bacheo en calles y Caminos del
Municipio de Ixtlahuacan del Rio,

Jalisco
ENE-DIC 2018 $ 234.22 100 $ 234.22 TERMINADA (ETAPA)

    Equipamiento de pozo profundo de
agua potable en la comunidad de

Quelitan para el concepto de servicio
de aforo por 24 horas

ENE-DIC 2018 $ 40.00 100 $ 40.00 TERMINADA (ETAPA)

    Ampliacion de Red de drenaje
sanitario en la delegacion de Palos
Altos sobre Avenida Independencia

Poniente
ENE-DIC 2018 $ 11.33 100 $ 11.33 TERMINADA (ETAPA)

    Ampliacion de Red de Drenaje
Sanitario sobre el camino a la Presa

en la comunidad de Trejos municipio
de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco

ENE-DIC 2018 $ 13.95 100 $ 13.95 TERMINADA (ETAPA)

    mejoramiento de aulas de la ENE-DIC 2018 $ 21.99 100 $ 21.99 TERMINADA (ETAPA)



escuela primaria Ramon Corona del
cerro de la cruz

    MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA
ESCUELA PRIMARIA DE LA

COMUNIDAD DE LAS PUENTES
ENE-DIC 2018 $ 25.24 100 $ 25.24 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO DE BARDA
PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA DE; "EL CHILAR"

ENE-DIC 2018 $ 20.44 100 $ 20.44 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE
SALUD DE IXTLAHUACAN DEL RIO ,

JALISCO
ENE-DIC 2018 $ 21.30 100 $ 21.30 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO DE AULAS DEL
PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE

LA CANTERA
ENE-DIC 2018 $ 17.59 100 $ 17.59 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO DE SANITARIOS
EN LA ESCUELA PRIMARIA 525 DE

CABECERA MUNICIPAL
ENE-DIC 2018 $ 24.98 100 $ 24.98 TERMINADA (ETAPA)

    CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR DE

LA COMUNIDAD DE EL ANCON
ENE-DIC 2018 $ 8.42 100 $ 8.42 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO DE SANITARIOS
EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA

COMUNIDAD DE PASO DE
GUADALUPE

ENE-DIC 2018 $ 30.00 100 $ 30.00 TERMINADA (ETAPA)

    CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE
AGUA POTABLE PARA LA ESCUELA

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE
TEPACA

ENE-DIC 2018 $ 8.10 100 $ 8.10 TERMINADA (ETAPA)

    CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE
AGUA POTABLE PARA LA

DELEGACION DE PALOS ALTOS
ENE-DIC 2018 $ 8.10 100 $ 8.10 TERMINADA (ETAPA)

    CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE
AGUA POTABLE PARA LA

COMUNIDAD DE QUELITAN VIEJO
ENE-DIC 2018 $ 17.82 100 $ 17.82 TERMINADA (ETAPA)

    REHABILITACION EN EL CENTRO DE
SALUD DE IXTLAHUACAN DEL RIO,

JALISCO
ENE-DIC 2018 $ 7.01 100 $ 7.01 TERMINADA (ETAPA)

    MEJORAMIENTO DE SANITARIOS
DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON
CORONA DEL CERRO DE LA CRUZ

ENE-DIC 2018 $ 7.09 100 $ 7.09 TERMINADA (ETAPA)

    CONSTRUCCION DE TECHADO EN
AREAS DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA
PRIMARIA #284 DE CABECERA

MUNICIPAL

ENE-DIC 2018 $ 53.87 100 $ 53.87 TERMINADA (ETAPA)

    MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES MUNICIPALES ENE-DIC 2018 $ 9.59 100 $ 9.59 TERMINADA (ETAPA)

    Rehabilitacion de Infraestructura
Agricola Camino Sacacosechas en el

municipio
ENE-DIC 2018 $ 79.55 100 $ 79.55 TERMINADA (ETAPA)

    Reparacion de puente en el
palomar ENE-DIC 2018 $ 14.06 100 $ 14.06 TERMINADA (ETAPA)



    Suministro y Colocacion de tapas
para alcantarillas en Mascuala ENE-DIC 2018 $ 4.96 100 $ 4.96 TERMINADA (ETAPA)

    Mantenimiento del panteon de San
Antonio de los Vazquez ENE-DIC 2018 $ 1.07 100 $ 1.07 TERMINADA (ETAPA)

    Equipamiento de deposito de agua
potable en la delegacion de Trejos ENE-DIC 2018 $ 20.30 100 $ 20.30 TERMINADA (ETAPA)

    REHABILITACION DE EMPEDRADO
EN CALLES DEL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACAN DEL RIO. JALISCO
ENE-DIC 2018 $ 4.43 100 $ 4.43 TERMINADA (ETAPA)
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MTRO. PEDRO HARO OCAMPO
 

LCP. MA. DEL CARMEN CRUZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

 

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


